



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN REPUBLICA DOMINICANA



Recuperación de medios de vida para pequeños productores agrícolas y ganaderos de productos de la canasta básica afectados por la crisis del COVID- 19 en zonas rurales de República Dominicana

**AVANCE DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN
JULIO 2022**



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN REPUBLICA DOMINICANA



aecid



Cooperación
Española



JAD

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

Información General

❑ Objetivo general:

Fomentar las actividades económicas en medio rural para la inclusión productiva y resiliente de colectivos vulnerables con particular atención a las mujeres.

- **Inversión total del proyecto:** 270.000 EUROS
- **Aporte AECID:** 250,000.00 €
- **Aporte Junta Agroempresarial Dominicana (JAD):** 20,000.00 €
- **Duración del proyecto:** 24 meses
- **Prórroga del Proyecto:** 6 meses (*fecha prevista de finalización febrero 2023*)






EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN REPUBLICA DOMINICANA



JAD

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.

PERFIL BENEFICIARIOS:



Zonas de Intervención del Proyecto.


- Trabajen los siguientes productos de la canasta básica:** plátano, papa, yuca, huevo, queso, habichuela, arroz, ajo/cebolla, pollo, carne cerdo y leche.
- Número de beneficiarios:** 1,500 personas (mujeres 450 y hombres 1.050).
- Tener un mínimo de mujeres beneficiadas dentro de la iniciativa (30%) y jóvenes.
- El Proyecto contará como beneficiarias a personas de escasos recursos que estén organizadas en grupos productivo



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN REPUBLICA DOMINICANA




AVANCE DE TRABAJO



28 grupos seleccionados a la fecha.

BENEFICIARIOS



Cantidad de beneficiarios expresado en %.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	
Hombres	1,094
Mujeres	625
Jóvenes	360
Total	1,719

INICIALMENTE PROYECTADOS:

TOTAL: 1,500 PERSONAS
HOMBRES: 1,050 / MUJERES: 450
JOVENES: 100

GRUPOS QUE YA HAN RECIBIDO EQUIPOS, INFRAESTRUCTURAS Y/O ANIMALES

NO.	NOMBRE DE GRUPO DE BENEFICIARIOS	PROVINCIAS
1	ASOCIACIÓN DE MUJERES CON CEPROR	HERMANAS MIRABAL
2	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAPRINO DE CEPROR	HERMANAS MIRABAL
3	ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL ALMACEY	LA ALTAGRACIA
4	ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL AGUACATE	LA ALTAGRACIA
5	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES LA VOCANA INCORPORADA	LA ALTAGRACIA
6	ASOCIACIÓN DE GANADEROS AGAGIL.	LA ALTAGRACIA
7	AGAPROSAR	SÁNCHEZ RAMIREZ
8	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE BACUÍ ABAJO (APADBA)	LA VEGA
9	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LA DELGADA	SANTIAGO
10	ASOCIACIÓN DE FLORICULTORES Y AGRICULTORES DE LA PALMA	LA VEGA
11	JUNTA DE VECINOS DE LA DESCUBIERTA	LA VEGA
12	JUNTA DE REGANTE	SANTIAGO

Faltan 11 grupos que se han transmitido documentación para entrega de donaciones.



Entrega de tanque de melaza a AGAPROSAR



Entrega de bomba de mochilas la Descubierta.



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN REPUBLICA DOMINICANA



aecid



Cooperación
Española



Entrega de equipos Agrícolas, Asociación de Productores Agrícolas de Bacuá Abajo (APADBA) .



CAPACITACIONES REALIZADAS

Proyecto Entregado. Capacitación sobre manejos de cabras, chivos y gallinas.

NO.	NOMBRE DE GRUPO DE BENEFICIARIOS	PROVINCIAS
1	COOPROCU	LA ROMANA
2	APUJ	LA ROMANA
3	APROCAM	LA ROMANA
4	CEPROR. GRUPO DE SANTA	HERMANAS MIRABAL
5	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAPRINO DE CEPROR.	HERMANAS MIRABAL
6	ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL ALMACEY.	LA ALTAGRACIA
7	ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL AGUACATE.	LA ALTAGRACIA
8	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES LA VOCANA INCORPORADA	LA ALTAGRACIA
9	ASOCIACIÓN DE GANADEROS AGAGIL.	LA ALTAGRACIA

CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN OVINA



Capacitación Ovina en la Provincia La Altagracia.

CAPACITACIÓN DE BPA Y ACCESO A MERCADOS



Capacitación acceso a mercado en la Asociación de Productores y Floricultores y AGAPROSAR.

PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES

- ❖ Participación en el Festival de la Cosecha con grupos de beneficiarios del proyecto del 15 al 17 de julio.
- ❖ Seguimiento y realización del programa de capacitación con consultores a grupos faltantes.
- ❖ Terminar entrega de donaciones de equipos y módulos de animales.
- ❖ Diagramación, impresión y sociabilización de estudios realizados por el proyecto:
 - ✓ Protocolos de manejo en las fincas durante y después de la presencia del Covid-19
 - ✓ Manuales de trabajo para las pequeñas empresas procesadoras, plantas de empaque para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores y de los productos.
 - ✓ Plan de contingencia del sector agropecuario con la finalidad de identificar necesidades en las diferentes provincias

AVANCE EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA

R 1. Mejora de la productividad y producción de los cultivos de la canasta básica en zonas altamente afectadas por la presencia del COVID-19.							% DE AVANCE
DESCRIPCION	MONTO PESOS	MONTO EUROS	MONTO EJECUTADO EUROS	MONTO EJECUTADO PESOS	PARTIDA COMPROMETIDA	OBSERVACIONES	
A.1.1. Identificación de parcelas demostrativas para la mejora de la producción y productividad de los cultivos que se producen en la canasta básica.	\$ 207,300	3,000 €	2,999 €	\$ 207,230.00	100%	Contratado especialista y pagos se realizaran según entrega de productos	100%
A.1.2. Apoyo con semillas e insumos de inversión para la producción de alimento (20.000 EUR semillas).	\$ 4,837,000	70,000 €	6,943 €	\$ 479,780.00	Actualmente se tienen identificadas casi el 100% de los grupos y se estan preparando los proyectos de apoyo a estos		10%
A.1.3. Capacitación y asistencia técnica en manejo agrícola de cultivos	\$ 587,350	8,500 €	3,823 €	\$ 264,199.00	100%	Contratado especialista y pagos se realizaran según entrega de productos	45%
A.1.4. Identificación de granjas para el apoyo con pequeñas donaciones de animales y alimentación	\$ 276,400	4,000 €	3,031 €	\$ 209,430.00	100%	Contratado especialista y pagos se realizaran segun entrega de productos	76%
TOTAL R.1. Mejora de la productividad y producción de los cultivos de la canasta básica en zonas altamente afectadas por la presencia del COVID-19.	\$ 5,908,050	85,500 €	16,797 €	\$ 1,160,639			

AVANCE EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA

R.2. Mejora de la comercialización y distribución de productos en las zonas afectados por la presencia del COVID-19							% DE AVANCE
DESCRIPCION	MONTO PESOS	MONTO EUROS	MONTO EJECUTADO EUROS	MONTO EJECUTADO PESOS	PARTIDA COMPROMETIDA	OBSERVACIONES	
A.2.1. Donación de equipos menores e insumos inventariables para impulsar nuevas líneas económicas dentro de las asociaciones de pequeños productores rurales.	\$ 3,869,600	56,000 €	47,098 €	\$ 3,254,476.99		Actualmente se tienen identificadas casi el 100% de los grupos y se estan preparando los proyectos de apoyo a estos	84%
A.2.2. Apoyo a organizaciones y empresas para la identificación de mercados locales y redireccionamiento de excedentes de productos	\$ 1,243,800	18,000 €	15,166 €	\$ 1,048,000.00	100%	Contratado especialista y pagos se realizaran segun entrega de productos	84%
A.2.3. Capacitación en manejo financiero, administración, fortalecimiento organizacional, emprendimiento, manejo de redes y ordenador, mercados, desarrollo de habilidades blandas entre otros.	\$ 1,382,000	20,000 €	11,393 €	\$ 787,276.00	100%	Contratado especialista y pagos se realizaran segun entrega de productos	57%
TOTAL R.2. Mejora de la comercialización y distribución de productos en las zonas afectados por la presencia del COVID-19	\$ 6,495,400	94,000 €	73,658 €	\$ 5,089,753			

AVANCE EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA

R.3. Mejora de la salud laboral, higiene, sanidad laboral y preparación ante posibles contingencias laborales de los productores dominicanos							% DE AVANCE
DESCRIPCION	MONTO PESOS	MONTO EUROS	MONTO EJECUTADO EUROS	MONTO EJECUTADO PESOS	PARTIDA COMPROMETIDA	OBSERVACIONES	
A.3.1. Elaboración de protocolos de manejo en las fincas durante y después de la presencia del Covid-19	\$ 656,450	9,500 €	8,394 €	\$ 580,000.00	100%	Terminado, Pendiente actividad de sociabilizacion	88%
A.3.2. Elaboración de manuales de trabajo para las pequeñas empresas procesadoras, plantas de empaque, etc, para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores y de los productos.	\$ 621,900	9,000 €	8,113 €	\$ 560,600.00	100%	Terminado, Pendiente actividad de sociabilizacion	90%
A.3.3. Elaboración del plan de contingencia del sector agropecuario con la finalidad de identificar necesidades en las diferentes provincias	\$ 621,900	9,000 €	8,394 €	\$ 580,000.00	100%	Terminado, Pendiente actividad de sociabilizacion	93%
A.3.5. Elaboración y divulgación de material sobre medidas de seguridad y salud (medios radiales, redes sociales, televisión y periódicos).	\$ 1,727,500	25,000 €	3,479 €	\$ 240,370.00		Esta actividad se contratara al final del proyecto para la publicacion y diseño de materiales elaborados por los especialistas	14%
TOTAL R.3. Mejora de la salud laboral, higiene, sanidad laboral y preparación ante posibles contingencias laborales de los productores dominicanos	\$ 3,627,750	52,500 €	28,379 €	\$ 1,960,970			



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN REPUBLICA DOMINICANA



RESUMEN EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA

EJECUCION POR COMPONENTE EN PESOS DOMINICANOS	PRESUPUESTO	MONTO	%
R 1. Mejora de la productividad y producción de los cultivos de la canasta básica en zonas altamente afectadas por la presencia del COVID-19.	\$ 5,908,050	\$ 1,060,639	18%
R.2. Mejora de la comercialización y distribución de productos en las zonas afectados por la presencia del COVID-19	\$ 6,495,400	\$ 5,089,753	78%
R.3. Mejora de la salud laboral, higiene, sanidad laboral y preparación ante posibles contingencias laborales de los productores dominicanos	\$ 3,627,750	\$ 1,960,970	54%
TOTALES	16,031,200	8,111,362	51%



EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN REPUBLICA DOMINICANA



Cooperación
Española

Gracias



JAD

Junta Agroempresarial Dominicana, Inc.