

INFORME FINAL TÉCNICO SUBVENCIÓN DE LA AECID

Entidad beneficiaria: Junta Agroempresarial Dominicana (JAD)

Título: Recuperación de medios de vida para pequeños productores agrícolas y ganaderos de productos de la canasta básica afectados por la crisis del COVID- 19 en zonas rurales de República Dominicana

País: República Dominicana

Periodo de ejecución: del 26 de febrero de 2020 al 26 de agosto de 2023, después de concesión de prórroga.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DEL MECANISMO DE EJECUCIÓN

Descripción resumida del proyecto original

El proyecto tiene como objetivo principal fomentar las actividades económicas en el medio rural para la inclusión productiva y resiliente de colectivos vulnerables con particular atención a las mujeres.

Con tal finalidad, se procedió a elaborar y desarrollar un programa de apoyo a organizaciones rurales en aquellas provincias más afectadas por la presencia del COVID-19. Este programa fue liderado por la Junta Agroempresarial Dominicana, con la colaboración del Ministerio de Agricultura.

Para la realización de dicho programa, se contó con un monto total de 270,000 euros, de los cuales 250,000 euros fueron aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional y 20,000 euros por la Junta Agroempresarial Dominicana.

Las principales actividades desarrolladas en este proyecto fueron: la identificación de organizaciones beneficiarias en las provincias de incidencia del proyecto más afectados por el COVID-19, capacitaciones técnicas en manejo agropecuario a los grupos y apoyo sanitario, donaciones de equipos, animales, insumos para la instalación de pequeños módulos agroproductivos y elaboración y publicación de 1) un manual de trabajo para las pequeñas empresas procesadoras, plantas de empaque, para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores y de los productos, 2) un plan de contingencia del sector agropecuario con la finalidad de identificar necesidades en las diferentes provincias afectadas y 3) protocolos de manejo en las fincas durante y después de la presencia del COVID-19.

Además de estas actividades, se realizaron actividades de visibilidad del proyecto en las redes sociales de la Junta, pagina web de la JAD, prensa escrita y otros periódicos digitales.

La población objeto beneficiaria de este proyecto fueron mujeres, hombres y jóvenes de ámbitos rurales del país, que trabajan en agropecuaria, específicamente más de 1,500 beneficiarios de los cuales más de 1,050 fueron hombres y 450 mujeres con una participación de más de 100 jóvenes.

1 Informe Final Proyecto Recuperación de medios de vida para pequeños productores agrícolas y ganaderos de productos de la canasta básica afectados por la crisis del COVID- 19 en zonas rurales de República Dominicana

Los grupos que se apoyaron con el proyecto fueron aquellos que estaban trabajando vinculados a productos de la canasta básica como: plátano, yuca, huevo, queso, habichuela, arroz, ajo/cebolla, pollo y leche.

Las zonas de intervención del proyecto que fueron más afectadas por la presencia de COVID fueron: Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, La Romana, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y Santiago.

4.2. Descripción resumida del proyecto ejecutado y de sus mecanismos de ejecución, con explicación de las modificaciones realizadas sobre el proyecto original.

Además de la ejecución directa de la JAD para la implementación de este proyecto, participaron otras instituciones dominicanas como el Ministerio de Agricultura, que aportó equipo técnico que trabajó en la identificación de grupos beneficiarios en algunas de las zonas de intervención del proyecto.

La JAD a través de los fondos, aportó los bienes que fueron donaciones para los grupos meta y técnicos especialistas que desarrollaron un programa de capacitación con los beneficiarios. Además, dispuso a 3 especialistas que elaboraran 3 guías técnicas que se escribieron y publicaron con los fondos del proyecto.

Con recursos institucionales, la JAD aportó apoyos logísticos en viajes y eventos de capacitación, equipo técnico que apoyó en la implementación, vehículos y salones para los eventos y capacitaciones a los beneficiarios.

Los especialistas de la JAD, se encargaron de preparar los temas formativos en función de las características de los beneficiarios identificados, provincias y productos a intervenir, convocar a los productores y organizar las jornadas formativas en campo.

En el Anexo 1 de este documento, se encuentra un listado con las 31 organizaciones que fueron beneficiarias del proyecto en donde se describe el sector agropecuario al que pertenece y el número y tipo de beneficiaria/o por organización.



Donaciones de insumos y herramientas a grupos de productores



CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO REALIZADO A LO/AS BENEFICIARIO/AS:

A continuación, se describen las diferentes capacitaciones, talleres y apoyos técnicos que se han realizado por los diferentes especialistas de la JAD.

Apoyo en el área de mercados y capacitación

Participación en Ferias Regionales:

Para darle apoyo a los grupos del proyecto en la identificación de mercados locales y re-direccionamiento de excedentes de productos, se dio la oportunidad a cuatro organizaciones de presentar sus productos en una feria local comercial que se realizó en la provincia La Vega. Además, recibieron una charla sobre: Fortalecimiento Organizacional, Acceso a Mercados y Uso Razonable de Plaguicidas.

Los grupos beneficiarios en este evento fueron:

- Grupo de Productores y Floricultores de La Palma
- Junta de Vecinos La Solución de La Descubierta
- Cooperativa de Caficultores Dominicano (COOPCAFEDOM)
- Asociación de Caficultores la Villa Trina (ASCAVITRI)

Este evento fue de mucha significancia para los grupos ya que pudieron comercializar sus productos y algunos hacer negocios con supermercados locales, como fue el caso del grupo de ASCAVITRI, al igual se apoyó en el cambio de logo para visibilidad de sus grupos, como fue en el caso de La Junta de Vecinos La Solución de La Descubierta y Grupo de Productores y Floricultores de La Palma.



JUNTA DE VECINOS
"LA SOLUCION"
Fundada el 8 de febrero de 1995,
La Descubierta, Constanza, La Vega, R. D.



Imagen I, II y III. Diseño de logos de los Grupos de Beneficiarios del Proyecto y Presentación y Exhibición en Stand de Productos de los Beneficiarios del Proyecto en el Festival de la Cosecha, Constanza La Vega, del 15 al 17 de Julio 2022.

Imagen IV. Visita al stand de diferentes autoridades Nacionales del Sector Agrícola del País y parte del equipo ejecutivo de la JAD



Capacitaciones en acceso a mercados:

Programa de capacitación impartido a los beneficiarios del proyecto

- Definición de Mercado.
- Oferta y Demanda
- Tipo de Mercados
- Cliente y Zona Geográfica
- Segmentación de Mercados.
- Nichos de Mercados.
- Nuestra Misión de Mercado en La JAD.
- Acciones para Tomar para Implementación de Estrategia De Comercialización
- Pasos Básicos con La Implementación De Mercado
- Inteligencia de Mercado.
- Ventajas.
- Canales de Mercados Nacionales

En cuanto a las capacitaciones se realizaron 14 capacitaciones donde tuvimos la participación de más de 353 productores. El 29% de los participantes fueron mujeres siendo un porcentaje muy positivo ya que la participación de las mujeres rurales en este tipo de actividades está por debajo de un 20%

A nivel general obtuvimos resultados muy satisfactorios ya que más del 80% de los productores que participaron tienen problemas de acceso a mercado. Según su experiencia los factores que influye en este problema es: las inestabilidades de los precios, las faltas de oportunidades para la comercialización y la falta de conocimiento de acceso a esos mercados. Este proyecto colaboro a mejorar las capacidades técnicas de los productores, conocer acceso a nuevos mecanismos para comercializar sus productos.



Jornadas de capacitación con productores beneficiarios del proyecto

Capacitaciones y análisis de los grupos en Liderazgo, Asociatividad Empresarial, Cooperativismo y Fortalecimiento Organizacional

Metodología de evaluación de las organizaciones:

1. Estructura Organizacional y Funcional de la Organización
2. Nivel Gerencial y de Gestión
3. Aspectos de Mercado
4. Aspectos Legales
5. Capacidad Económica, de Servicios e Infraestructura
6. Aspectos Técnicos de la Inversión
7. Aspectos Productivos
8. Aspectos Económicos y Sociales
9. Capacidad de la Organización en Adquisiciones
10. Género

Logros alcanzados

1. Amplia participación en diferentes visitas de los 31 grupos de productores y asociaciones que impacta el proyecto.
2. Apoyo a las organizaciones en tema de orientación y capacitación en el proceso de gobernanza y asociatividad.
3. Creación de un plan estratégico y operativo con el objetivo de fortalecer las debilidades de cada pequeño grupo de productores que son beneficiarios de este proyecto.
4. Desarrollo de línea de trabajo con el objetivo de fortalecimientos de las Organizaciones de Productores.

Capacitación En Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

El objetivo de estas capacitaciones fue transmitir a los participantes los conceptos de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con el propósito de que puedan orientar sus sistemas de producción hacia una agricultura sostenible y ecológicamente segura, obtener productos inocuos y de mayor calidad, contribuir con la seguridad alimentaria a través de la generación de ingresos mediante el acceso a mercados y mejorar las condiciones laborales de los productores y sus familias.

Programa de capacitación:

- Selección y preparación de terreno.
- Selección del material de siembra.
- Preparación del material de siembra.
- Siembra.

- Control de malezas.
- Nutrición de las plantas.
- El agua.
- Control de plagas y enfermedades.
- Cosecha
- Manejo postcosecha.
- Uso razonable de plaguicidas.



Con este programa de capacitación a productores agrícolas, se impactó a más de 14 grupos de productores en todas las zonas de intervención del proyecto, la mayor parte de sus producciones se concentran en los rubros de papa, ajo, cebolla, plátano y yuca. Los productores se sintieron muy entusiasmado y dispuesto a conocer de manera adecuada los trabajos que realizan en el campo.

Capacitación en manejo de producción animal.

Objetivo:

- Apoyo a los pequeños grupos a la instalación módulos de producciones caprina con vocación lechera y/o doble propósitos.
- Apoyo a pequeños grupos de productores a la instalación módulos de crianza avícolas (gallinas ponedoras).
- Desarrollo de programa de capacitaciones y asistencia técnica en el manejo de producción animal.

Actividades desarrolladas

Primera Fase:

- Asistencia para la selección de los semovientes (vientres y padrotes mejorados).
- Capacitación grupal en manejo de las crías y visitas puntuales de control veterinario.

Segunda Fase:

- Asistencia y seguimiento a los grupos en temas de Buenas Practicas Ganaderas de Caprinos.
- Seguimiento sanitario de animales donados
- Capacitaciones a los grupos receptores de aportes del Proyecto relacionados con ganadería bovina e instalaciones de crianza avícola (gallinas ponedoras).

Elaboración de manuales y protocolos

Elaboración y publicación de 3 manuales elaborados por la JAD:

- Elaboración de protocolos de manejo en las fincas durante y después de la presencia del COVID-19
- Elaboración de manuales de trabajo para las pequeñas empresas procesadoras, plantas de empaque, etc. para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores y de los productos.
- Elaboración del plan de contingencia del sector agropecuario con la finalidad de identificar necesidades en las diferentes provincias de intervención del proyecto.



Puesta en marcha de los documentos elaborados en el marco del proyecto

OBJETIVOS PROPUESTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Objetivo general

Fomentar las actividades económicas en medio rural para la inclusión productiva y resiliente de colectivos vulnerables con particular atención a las mujeres

Objetivo específico

Recuperación de medios de vida para pequeños productores agrícolas y ganaderos de productos de la canasta básica afectados por la crisis del COVID- 19 en zonas rurales de República Dominicana

RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

- 8 Informe Final Proyecto Recuperación de medios de vida para pequeños productores agrícolas y ganaderos de productos de la canasta básica afectados por la crisis del COVID- 19 en zonas rurales de República Dominicana

Resultados previstos

Resultado 1. Mejora de la productividad y producción de los cultivos de la canasta básica en zonas altamente afectadas por la presencia del COVID-19.

Resultado 2. Mejora de la comercialización y distribución de productos en las zonas afectados por la presencia del COVID-19.

Resultado 3. Mejora de la salud laboral, higiene y sanidad laboral y preparación ante posibles contingencias laborales de los productores dominicanos

ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN

Actividades previstas	Grado de ejecución
R 1. Mejora de la productividad y producción de los cultivos de la canasta básica en zonas altamente afectadas por la presencia del COVID-19.	
A.1.1. Identificación de parcelas demostrativas para la mejora de la producción y productividad de los cultivos que se producen en la canasta básica.	Realizada al 100%
A.1.2. Apoyo con semillas e insumos de inversión para la producción de alimento (20.000 EUR semillas y 50.000 EUR insumos).	Realizada al 100%.
A.1.3. Capacitación y asistencia técnica en manejo agrícola de cultivos	Realizada al 100%.
A.1.4. Identificación de granjas para el apoyo con pequeñas donaciones de animales y alimentación	Realizada al 100%.
R.2. Mejora de la comercialización y distribución de productos en las zonas afectados por la presencia del COVID-19.	
A.2.1. Donación de equipos menores e insumos inventariables para impulsar nuevas líneas económicas dentro de las asociaciones de pequeños productores rurales	Realizada al 100%
A.2.2. Apoyo a organizaciones y empresas para la identificación de mercados locales y redireccionamiento de excedentes de productos	Realizada al 100%.
A.2.3. Capacitación en manejo financiero, administración, fortalecimiento organizacional, emprendimiento, manejo de redes y ordenador, mercados, desarrollo de habilidades blandas entre otros.	Realizada al 100%.
R.3. Mejora de la salud laboral, higiene, sanidad laboral y preparación ante posibles contingencias laborales de los productores dominicanos	
A.3.1. Elaboración de protocolos de manejo en las fincas durante y después de la presencia del COVID-19	Realizada al 100%.
A.3.2. Elaboración de manuales de trabajo para las pequeñas empresas procesadoras, plantas de empaque, etc. para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores y de los productos.	Realizada al 100%.
A.3.3. Elaboración del plan de contingencia del sector agropecuario con la finalidad de identificar necesidades en las diferentes provincias	Realizada al 100%.
A.3.4. Elaboración del plan de acción para la intervención de las instituciones que están en el sector agropecuario.	Realizada al 100%.
A.3.5. Elaboración y divulgación de material sobre medidas de seguridad y salud (radiales, redes sociales, televisión y periódicos).	Realizada 100%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Actividades	Año 2021		Año 2022		Año 2023
	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1
R 1. Mejora de la productividad y producción de los cultivos de la canasta básica en zonas altamente afectadas por la presencia del COVID-19.					
A.1.1. Identificación de parcelas demostrativas para la mejora de la producción y productividad de los cultivos que se producen en la canasta básica.					
A.1.2. Apoyo con semillas e insumos de inversión para la producción de alimento (20.000 EUR semillas y 50.000 EUR insumos).					
A.1.3. Capacitación y asistencia técnica en manejo agrícola de cultivos					
A.1.4. Identificación de granjas para el apoyo con pequeñas donaciones de animales y alimentación					
R.2. Mejora de la comercialización y distribución de productos en las zonas afectados por la presencia del COVID-19.					
A.2.1. Donación de equipos menores e insumos inventariables para impulsar nuevas líneas económicas dentro de las asociaciones de pequeños productores rurales					
A.2.2. Apoyo a organizaciones y empresas para la identificación de mercados locales y redireccionamiento de excedentes de productos					
A.2.3. Capacitación en manejo financiero, administración, fortalecimiento organizacional, emprendimiento, manejo de redes y ordenador, mercados, desarrollo de habilidades blandas entre otros.					
R.3. Mejora de la salud laboral, higiene, sanidad laboral y preparación ante posibles contingencias laborales de los productores dominicanos					
A.3.1. Elaboración de protocolos de manejo en las fincas durante y después de la presencia del COVID-19					
A.3.2. Elaboración de manuales de trabajo para las pequeñas empresas procesadoras, plantas de empaque, etc. para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores y de los productos					
A.3.3. Elaboración del plan de contingencia del sector agropecuario con la finalidad de identificar necesidades en las diferentes provincias					
A.3.4. Elaboración del plan de acción para la intervención de las instituciones que están en el sector agropecuario.					
A.3.5. Elaboración y divulgación de material sobre medidas de seguridad y salud (radiales, redes sociales, televisión y periódicos).					
Seguimiento JAD e implementación del proyecto					

